

2·3호 광장 일대 내수침수방지 시설공사 행정사무조사 계획서 (안)

① 조사목적

목포시는 적은 강우량에도 상습 침수되는 저지대 주민의 피해를 줄이기 위하여 지난 '98. 10. 13~2000. 11. 10까지 「2·3호광장 일대 내수침수방지시설공사」를 시행하였으나, 2002년 8월 7일 집중호우로 일부지역에 또다시 침수가 발생함으로써 근본적인 원인과 문제해결 방안을 조사하여 그 해결방법을 찾고자 함.

② 조사의 법적 근거

- 지방자치법 제36조 및 동법시행령 제16조내지제20조의3
- 목포시의회위원회조례 제7조
- 목포시의회행정사무감사및조사에관한조례 제3조

③ 조사특별위원회 구성

- ① 구성일시 : 2002. 9. 27 《제218회 임시회 제1차 본회의》
- ② 위원회 구성 : 7인(위원장 1인, 간사 1인, 위원 5인)
 - 위원장 : 강찬배(경제건설) 위원
 - 간 사 : 전금숙(경제건설) 위원
 - 위 원 : 전성룡(기획총무), 이기정(기획총무), 황정호(기획총무), 허정민(기획총무), 상동 이달호(경제건설) 위원
- ③ 조사활동 보조요원
 - 의회운영위원회 전문위원 : 김광율
 - 의회운영위원회 담당직원 : 엄상민

④ 조사일정 계획

- ① 조사기간 : 2002. 9. 27 ~ 2002. 12. 30(3개월)
- ② 조사일정

기간 및 일정별	활 동 내 용	장 소	비 고
2002. 10. 22~10. 23	o 자료제출 요구		
2002. 10. 28~10. 30	o 제출자료 검토 (3일간)		위원 개인별

⑤ 조사활동 범위

① 조사대상기관

- o 목포시 도시건설국
- o 목포시 총무국

② 조사대상 사무

- o 설계상의 문제점과 적합성 여부
- o 시공과 감리부분의 적정성 검토
- o 관리행정에 관한 사항 등
- o 기타 상습 침수지역

⑥ 조사요령

① 조사방법

- o 조사는 특별위원회 위원 전원이 참여 조사하되 대상기관을 집중 조사
- o 사안에 따라 필요시 현장확인 반을 수개로 편성하여 조사 실시
- o 조사대상기관의 해당사업 전반에 대한 업무보고 청취
- o 조사관련 자료제출 요구
- o 조사내용에 대한 질의
- o 관계 공무원 또는 그 사무에 관련되는 자의 출석요구

- 출석 공무원의 증인 선서 및 증언 실시

- 관련 문서 검사확인 및 현장확인 실시

- ※ 기타 목포시의회행정사무감사및조사에관한조례 제9조의 관계규정에 의한 모든 방법

② 조사자료 제출요구

- 제출자료

- 본 계획서에 명시된 요구자료

- 조사와 관련된 자료로 조사특별위원회 위원이 요구하는 자료

- 제출기한 : 제출 요구일로 부터 3일 이내

- 제출부수 : 10부. 다만, 문서 및 장부의 사본을 요구하는 경우에는 그 증빙서류 1부.

③ 고도의 기술성이 요구되는 부분은 외부 전문가 위촉 자문(필요시)

7 자료요구 항목

- 자료작성 기준 : '97년~2002년 현재 기준으로 하여 작성

- 추가자료 : 목포시의회행정사무감사및조사에관한조례 제9조에 의거 요구

- 《도시건설국 하수과 소관》 - 「2·3호광장 일대 내수침수방지시설공사 관련」

- 호 광장)

- 설계서 일체

-

-

-

-

- 《총무국 회계과 소관》 - 「2·3호광장 일대 내수침수방지시설공사 관련」

-

-

8 소요예산

① 지출경비(필요시 개별 품의 시행)

- 조사활동기간 중 위원 식대

- 회의, 간담회, 현장조사시 1인당 2만원 범위내 지출

- 간담회, 공청회 등 개최 소요경비 - 실비적용

- 위원 관외출장경비 - 여비지급 기준 적용

- 외부 전문가 위촉에 따른 경비, 자문비 등

- 증인·참고인 등 기타비용 지급

② 예산과목

- 제출자료

- 일반행정비, 입법 및 선거관계, 지방의회운영, 의정활동, 의회비(의정운영공통업무추진비)

9 행정사항

① 제1차 2·3호광장일대내수침수방지시설공사조사특별위원회 개최

- 일 시 : 2002. 9. 27(금) 11:40

- 장 소 : 특별위원회 회의실

- 내 용 : 위원장 및 간사 선출

② 제2차 2·3호광장일대내수침수방지시설공사조사특별위원회 개최

- 일 시 : 2002. 10. 9.(수) 10:00

- 장 소 : 특별위원회 회의실

- 내 용 : 2·3호광장일대내수침수방지시설공사행정사무조사계획서 작성의 건

③ 목포시 협조사항

- 요구자료 총괄정리 제출 - 기획담당관실

- 도시건설국 하수과

- 성남약국~입암천간 대하수도 퇴적물 준설공사 시행 보류(조사특별위원회에서 현장조사 실시 이후까지) - 의회와 사전 협의

- 2·3호광장일대 내수침수방지시설공사 조사와 관련 전문기관 의뢰에 따른 예산요구(3,000만원)

- 기관방문 및 현장조사시 협조 - 해당기관 및 부서

④ 의회사무국 지원사항

- 특별위원회 활동사항 언론기관 홍보 및 기자간담회 등 지원

- 기관방문 및 현장조사시 차량지원

- 소요예산 지원

- 특별위원회 회의 및 활동사항 기록유지

※기타사항

- 본 계획서는 「조사특별위원회」와 「목포시의회」의 사정에 의하여 변경될 수 있음.